



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 887-Д

04.12.2020

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Свердловской области в 2021 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отборов субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021–2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 23.10.2020 № ВБ-80/03 пр, протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отборов субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021–2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (2 очередь) от 05.11.2020 № ВБ-83/03 пр, на основании комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», включенного в документацию на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021–2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденную Заместителем Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым от 15.10.2020 № ДГ-44/02 вн, и документацию на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021–2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования

естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (2 очередь), утвержденную Заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.В. Васильевой от 26.10.2020 № ТВ-33/02 вн, в целях совершенствования условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию в Свердловской области в 2021 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – План) (прилагается).

2. Отделу реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования, отделу общего образования департамента общего и дополнительного образования, государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее – исполнители) обеспечить реализацию мероприятий Плана, утвержденного настоящим приказом, в установленные сроки.

3. Исполнителям мероприятий Плана самостоятельно определять механизмы реализации мероприятий Плана, осуществлять взаимодействие с Министерством просвещения Российской Федерации, федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам реализации мероприятий Плана, формировать отчетность, материалы, предусмотренные Планом.

3. Исполнителям мероприятий Плана обеспечить ведение делопроизводства, хранение документов, разработанных в рамках обеспечения реализации мероприятий Плана.

4. Возложить на исполнителей ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в документах и материалах, формируемых ими в рамках реализации мероприятий Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Министра



Н.В. Журавлева

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства образования
 и молодежной политики Свердловской
 области
 от 24.12.2020 № 887
 «Об утверждении Плана мероприятий
 («дорожная карта») по созданию
 в Свердловской области в 2021 году
 центров образования естественно-
 научной и технологической
 направленностей «Точка роста»»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по созданию в Свердловской области в 2021 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| Номер строки | Наименование направления реализации мероприятия | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
|--------------|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Нормативно-организационное обеспечение | Подготовка проекта приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «Об утверждении Положения об отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для участия в реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и | 4 не позднее 7 декабря 2020 года | 5 отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---------------------------------|--|
| | | <p>малых городах» в 2021 году» (для обеспечения отбора 98 муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), на базе которых в 2021 году планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры))</p> | не позднее 9 декабря 2020 года | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования |
| | | <p>Организация проведения отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), для участия в реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в 2021 году (далее – отбор, мероприятие)</p> | не позднее 18 декабря 2020 года | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования |
| | | <p>Подготовка на основании результатов отбора и перечня показателей деятельности Центров и их значений на 2021 год (в разрезе муниципальных общеобразовательных организаций) проекта приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «О создании в Свердловской области в 2021 году</p> | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---------------------------------|--|
| | | <p>центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утверждающего:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров; 2) показатели деятельности Центров на 2021 год; 3) типовое положение о деятельности Центров на территории Свердловской области; 4) перечень 98 муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), на базе которых планируется создание Центров в 2021 году | не позднее 23 декабря 2020 года | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования |
| | | <p>Подготовка в адрес муниципальных образований проекта письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство), содержащего информацию о создании в Свердловской области в 2021 году Центров (с приложением копий приказов Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «О создании в Свердловской области в 2021 году центров образования естественно-научной и технологической</p> | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---------------------------------|--|
| | | <p>направленностей «Точка роста», «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Свердловской области в 2021 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» с указанием сведений о механизме реализации мероприятия, сроках реализации мероприятия, обязательствах муниципальных образований (повышение квалификации педагогов Центров, переоформление лицензий на осуществление образовательной деятельности в связи с намерением реализации дополнительных общеобразовательных программ, приведение площадок Центров в соответствие с рекомендациями Министерства по дизайн-решению Центров, информационное сопровождение создания Центров и иное), финансировании мероприятия за счет средств местного бюджета)</p> | не позднее 30 декабря 2020 года | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования |
| | | <p>Организация заключения соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»</p> | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--------------------------------|--|
| | | <p>(справочно: в целях создания в Свердловской области в период 2021–2023 годов 308 Центров)</p> <p>Подготовка проекта приказа Министерства «О реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2021 году» (предоставление государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО») целевой субсидии на приобретение средств обучения и воспитания для создания Центров в 2021 году, утверждение сроков приобретения средств обучения и воспитания для создания Центров в 2021 году, передачи муниципальным</p> | не позднее 29 января 2020 года | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---------------------------------|--|
| | | <p>общеобразовательным организациям, на базе которых в 2021 году планируется создание Центров, в безвозмездное пользование средств обучения и воспитания, приобретенных за счет средств целевой субсидии, в том числе с учетом необходимости соблюдения требований постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1533-ПП «Об утверждении порядка согласования распоряжения государственным имуществом Свердловской области, закрепленным на праве оперативного управления за государственными учреждениями Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного учреждения Свердловской области на совершение сделок» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1533-ПП)</p> | не позднее 15 февраля 2021 года | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования |
| | | <p>Подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении механизма реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»</p> | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021 году»</p> <p>Подготовка проекта приказа Министерства об утверждении типовой формы соглашения между Министерством и муниципальным образованием о реализации мероприятия, содержащего в том числе обязательства Министерства и муниципального образования, сроки выполнения обязательств, информацию об ответственности за невыполнение обязательств, форму отчета о реализации мероприятия</p> | <p>не позднее 15 марта 2021 года</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |
| | | <p>Подготовка в адрес муниципальных образований проекта письма Министерства о необходимости заключения между Министерством и муниципальными образованиями соглашений о реализации мероприятия (с приложением типовой формы соглашения между Министерством и муниципальным образованием о реализации мероприятия, типового положения о деятельности Центров)</p> | <p>не позднее 17 марта 2021 года</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |
| | | <p>Организация заключения соглашений о реализации мероприятия между Министерством и муниципальными образованиями</p> | <p>не позднее 16 апреля 2021 года</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>Внесение изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «О создании в Свердловской области в 2021 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания Центров в 2021 году)</p> | <p>в течение 15 календарных дней после согласования государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Федеральный оператор) перечня средств обучения и воспитания для создания Центров в 2021 году</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |
| | | <p>Подготовка проекта приказа Министерства «О даче согласия государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» на передачу особо ценного движимого имущества в безвозмездное пользование» Участие в вебинарах, организованных Федеральным оператором, по вопросам создания Центров в 2021 году</p> | <p>в случае необходимости в течение 10 календарных дней после поступления от ГАОУ ДПО СО «ИРО» полного пакета документов, необходимых для подготовки проекта приказа Министерства</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |
| | | | <p>в сроки, установленные Федеральным оператором</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | инфраструктуры системы образования, отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| | | Организация проведения муниципальных образованиями мероприятий, посвященных открытию Центров, 1 сентября 2021 года | не позднее 27 августа 2021 года | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| | | Подготовка приказов Министерства о выявлении факта нарушения муниципальных образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о реализации мероприятий, заключенными между Министерством и муниципальными образованиями | не позднее 5 февраля 2022 года (при необходимости) | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования |
| | | Подготовка проекта письма Министерства в адрес ГАОУ ДПО СО «ИРО», содержащего информацию о муниципальных образованиях, в отношении которых Министерством приняты решения о выявлении факта нарушения муниципальными | не позднее 10 февраля 2022 года (при необходимости) | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------------------------|---|--|--|
| | | <p>образованиями обязательства, предусмотренных соглашениями о реализации мероприятий, заключенными между Министерством и муниципальными образованиями, и направлены письменные уведомления об организации досрочного прекращения договоров о передаче средств обучения и воспитания в безвозмездное пользование</p> | <p>в период с 1 по 31 марта 2022 года</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |
| 2. | <p>Инфраструктурное обеспечение</p> | <p>Обеспечение согласования Министерством изъятия средств обучения и воспитания из оперативного управления ГАОУ ДПО СО «ИРО» с целью последующей безвозмездной передачи в муниципальную собственность в отношении муниципальных образований, обеспечивших выполнение обязательств, предусмотренных соглашениями о реализации мероприятий, заключенными между Министерством и муниципальными образованиями</p> <p>Формирование, согласование с Федеральным оператором перечня средств обучения и воспитания (инфраструктурного листа) для создания Центров в 2021 году</p> | <p>в сроки, установленные Федеральным оператором</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p> |
| | | <p>Формирование рекомендаций по дизайну-решению Центров, подготовка в адрес муниципальных образований проекта письма Министерства о необходимости</p> | <p>в течение 15 календарных дней после получения от Федерального оператора</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|---|
| | | <p>исполнения рекомендаций по дизайн-решению Центров (с приложением руководства по проектированию Центров, утвержденного Федеральным оператором)</p> | <p>руководства по проектированию Центров</p> | <p>инфраструктуры системы образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p> |
| | | <p>Контроль размещения ГАОУ ДПО СО «ИРО» извещений о проведении закупок средств обучения и воспитания для создания Центров в 2021 году, включения в документацию о закупках сведений о средствах обучения и воспитания, указанных в перечне средств обучения и воспитания (инфраструктурном листе) для создания Центров в 2021 году, согласованном Федеральным оператором</p> | <p>январь – февраль 2021 года</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |
| | | <p>Объявление закупок средств обучения и воспитания для создания Центров в 2021 году, внесение данных о закупках в подсистему сбора и консолидации данных (раздел «Дорожные карты»)</p> | <p>до 01 марта 2021 года</p> | <p>ГАОУ ДПО СО «ИРО», государственное автономное негиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАОУ СО «Дворец молодёжи») в части консультационной поддержки</p> |
| | | <p>Контроль за ходом заключения ГАОУ ДПО СО «ИРО» контрактов (договоров) на поставку средств обучения и</p> | <p>еженедельно, начиная с 22 марта 2021 года</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и</p> |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>воспитания для создания Центров в 2021 году, исполнения поставщиками обязательств по контрактам (договорам) на поставку средств обучения и воспитания, расходования бюджетных средств, передачи ГАОУ ДПО СО «ИРО» муниципальным общеобразовательным организациям, на базе которых в 2021 году планируется создание Центров, в безвозмездное пользование средств обучения и воспитания, приобретенных за счет средств целевой субсидии, в том числе с учетом необходимости соблюдения требований постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1533-ПП</p> <p>Представление в Министерство отчетной информации о ходе заключения контрактов (договоров) на поставку средств обучения и воспитания для создания Центров в 2021 году, исполнения поставщиками обязательств по контрактам (договорам) на поставку средств обучения и воспитания, расходования бюджетных средств, передачи ГАОУ ДПО СО «ИРО» муниципальным общеобразовательным организациям, на базе которых в 2021 году планируется создание Центров, в безвозмездное пользование средств обучения и воспитания, приобретенных за счет средств целевой субсидии, в том числе с учетом необходимости соблюдения требований постановления</p> | <p>еженедельно, начиная с 22 марта 2021 года</p> | <p>модернизации инфраструктуры системы образования</p> <p>ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|---|
| | | <p>Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1533-ПП</p> <p>Внесение сведений о закупках средств обучения и воспитания для создания Центров в 2021 году в подсистему сбора и консолидации данных (раздел «Закупки»)</p> | <p>в сроки, установленные Федеральным оператором</p> | <p>ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p> |
| | | <p>Внесение сведений в заявку на доведение до бюджета Свердловской области предельных объемов финансирования для создания Центров в 2021 году в подсистему сбора и консолидации данных (раздел «ПОФ»)</p> | <p>в сроки, установленные Федеральным оператором</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |
| | | <p>Мониторинг хода приведения муниципальных образований площадок Центров в соответствие с рекомендациями по дизайн-решению Центров, подготовленными Министерством в соответствии с руководством по проектированию Центров, утвержденным Федеральным оператором (далее – мониторинг соблюдения дизайн-решения Центров), представление в Министерство информационной справки о результатах мониторинга соблюдения дизайн-решения Центров</p> | <p>ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года</p> | <p>ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p> |
| | | <p>Подготовка в адрес муниципальных образований проекта письма Министерства о результатах мониторинга дизайн-решения Центров, проведенного ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p> | <p>ежемесячно, начиная с апреля 2021 года</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|---|
| | | <p>Формирование отчета по приведению площадок Центров в соответствие с рекомендациями по дизайн-решению Центров, подготовленными Министерством в соответствии с руководством по проектированию Центров, утвержденным Федеральным оператором (по форме, установленной Федеральным оператором, с приложением фотоматериалов), внесение данных в подсистему сбора и консолидации данных (раздел «Дорожные карты»)</p> | <p>не позднее 25 августа 2021 года</p> | <p>ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p> |
| 3. | <p>Содержательное обеспечение образовательной деятельности</p> | <p>Формирование во взаимодействии с муниципальными образованиями на основании методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и (или) Федерального оператора перечня показателей деятельности Центров и их значений на 2021 год (в разрезе муниципальных общеобразовательных организаций) для последующего утверждения приказом Министерства «О создании в Свердловской области в 2021 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»</p> | <p>в период с 10 по 15 декабря 2020 года</p> | <p>отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования</p> |
| | | <p>Подготовка предложений по внесению изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в части корректировки значений показателей, отражающих</p> | <p>в сроки, установленные для подготовки проекта постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в государственную программу</p> | <p>отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 1 | | <p>качественные изменения, результативность реализации мероприятий, методик расчета значений показателей с 2021 года</p> | <p>4</p> <p>Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП» в связи с необходимостью включения новых целевых показателей, методик расчета значений целевых показателей, корректировки значений имеющихся целевых показателей, методик их расчета, отражающих результативность реализации мероприятий национального проекта «Образование» в 2021 году</p> | 5 |
| | | <p>Подготовка предложений по внесению изменений в приказ Министерства «О создании в Свердловской области в 2021 году центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в части корректировки перечня показателей деятельности Центров и их значений на 2021 год (в разрезе муниципальных общеобразовательных организаций)</p> | <p>в течение 15 календарных дней после поступления от Министерства просвещения Российской Федерации и (или) Федерального оператора информации об уточнении показателей реализации мероприятия, методик</p> | <p>отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|--|
| | | <p>в случае поступления от Министерства просвещения Российской Федерации и (или) Федерального оператора информации об уточнении показателей реализации мероприятий, методик расчета значений показателей</p> | <p>расчета значений показателей</p> | |
| | | <p>Мониторинг хода исполнения муниципальных образованиями обязательства о переформлении муниципальных общеобразовательными организациями лицензий на осуществление образовательной деятельности в связи с намерением реализации дополнительных общеобразовательных программ (далее – мониторинг переформления лицензий), представление в Министерство информации о справке о результатах мониторинга переформления лицензий</p> | <p>ежемесячно, начиная с 1 марта 2021 года</p> | <p>ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p> |
| | | <p>Подготовка в адрес муниципальных образований проекта письма Министерства о результатах мониторинга переформления лицензий, проведенного ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p> | <p>ежемесячно, начиная с марта 2021 года</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |
| | | <p>Формирование рекомендаций по информационному сопровождению создания Центров, подготовка в адрес муниципальных образований проекта письма Министерства о необходимости исполнения рекомендаций по</p> | <p>не позднее 3 мая 2021 года</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования,</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|--|
| | | информационному сопровождению создания Центров | | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| | | Мониторинг хода осуществления муниципальными образованиями информационного сопровождения создания Центров (далее – мониторинг информационного сопровождения), представление в Министерство информационной справки о результатах мониторинга информационного сопровождения | ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| | | Подготовка в адрес муниципальных образований проекта письма Министерства о результатах мониторинга информационного сопровождения, проведенного ГАОУ ДПО СО «ИРО» | ежемесячно, начиная с апреля 2021 года | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования |
| | | Формирование отчета об исполнении муниципальными образованиями обязательства о переоформлении муниципальными общеобразовательными организациями лицензий на осуществление образовательной деятельности в связи с намерением реализации дополнительных общеобразовательных программ (с приложением копий лицензий на осуществление образовательной деятельности), представление в Министерство информационной справки | не позднее 25 августа 2021 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| | | Мониторинг готовности Центров к открытию (экспертиза приказов муниципальных общеобразовательных | не позднее 30 августа 2021 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|--|
| | | <p>организаций о назначении сотрудников Центров (в приказы должны быть включены только педагоги, успешно завершившие обучение по программам из реестра Федерального оператора), об утверждении расписаний занятий Центров), представление в Министерство информационной справки о готовности Центров к открытию</p> | | |
| | | <p>Мониторинг информационного освещения в средствах массовой информации начала работы Центров, внесение данных в подсистему сбора и консолидации данных (раздел «Дорожные карты»)</p> | 1 сентября 2021 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| | | <p>Формирование муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Образование» (распределение показателей реализации мероприятий между муниципальными образованиями на 2021 год)</p> | в сроки, установленные Министерством экономики и территориального развития Свердловской области | отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования |
| | | <p>Обеспечение заключения в автоматизированной информационной системе управления проектной деятельностью в Свердловской области (далее – АИС УПД СО) соглашений о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» между руководителями регионального проекта «Современная школа» и муниципальным образованием (в отношении муниципальных образований, в соглашениях о достижении</p> | в сроки, установленные Министерством экономики и территориального развития Свердловской области | отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|---|
| | | <p>результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» которых содержатся исключительно показатели, связанные с созданием, деятельностью Центров)</p> | | |
| | | <p>Обеспечение согласования созданных в АИС УПД СО проектов соглашений о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» между руководителем регионального проекта «Современная школа» и муниципальным образованием (в отношении муниципальных образований, в соглашениях о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» которых содержатся показатели, связанные с созданием, деятельностью Центров, и иные показатели по мероприятиям регионального проекта «Современная школа»), представление информации о возможности согласования проектов соглашений о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в отдел реализации</p> | <p>в сроки, установленные Министерством экономики и территориального развития Свердловской области</p> | <p>отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------|--|---|--|
| 4. | Кадровое обеспечение | <p>стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> <p>Организация участия педагогов Центров в образовательных сессиях по программам, реализуемым Федеральным оператором в дистанционном и очном форматах (формирование во взаимодействии с муниципальными образованиями заявки Свердловской области на участие педагогов Центров в образовательных сессиях по программам, реализуемым Федеральным оператором в дистанционном и очном форматах (далее – заявка на обучение), направление заявки на обучение в адрес Федерального оператора, контроль прохождения обучения педагогов Центров, экспертиза завершения обучения педагогами Центров)</p> | в сроки, установленные Федеральным оператором | <p>ГАОУ ДПО СО «ИРО», ГАОУ СО «Дворец молодёжи» (в случае необходимости проведения образовательных сессий для педагогов Центров на базе структурных подразделений ГАОУ СО «Дворец молодёжи»)</p> |
| 5. | Мониторинговое обеспечение | <p>Формирование отчета по повышению квалификации сотрудников Центров по программам из реестра Федерального оператора (по форме, установленной Федеральным оператором), внесение данных в подсистему сбора и консолидации данных (раздел «Дорожные карты»)</p> <p>Формирование отчета по расходам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках соглашения, заключенного между Министерством просвещения</p> | не позднее 25 августа 2021 года | <p>ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p> <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|--|
| | | <p>Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»</p> | | |
| | | <p>Формирование отчета по показателям в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках соглашения, заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»</p> | до 15 января 2022 года | отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования |
| | | <p>Экспертиза ежемессечной отчетности муниципальных образований о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в АИС УПД СО (в части показателей создания, деятельности Центров)</p> | в сроки, установленные Министерством экономики и территориального развития Свердловской области | отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|---|
| | | <p>Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей, отражающих качественные изменения, результативность реализации мероприятия, внесение данных в подсистему сбора и консолидации данных (раздел «Дорожные карты»)</p> | <p>ежеквартально, начиная с 1 октября 2021 года</p> | <p>отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования</p> |
| 6. | <p>Аналитическое и контрольное обеспечение</p> | <p>Экспертиза отчетности муниципальных образований за 2021 год в рамках соглашений о реализации мероприятия, заключенных между Министерством и муниципальными образованиями (анализ выполнения муниципальными образованиями обязательств (за исключением обязательств по достижению показателей, отражающих качественные изменения, результативность реализации мероприятия))</p> | <p>не позднее 1 февраля 2022 года</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> |
| | | <p>Экспертиза отчетности муниципальных образований за 2021 год в рамках соглашений о реализации мероприятия, заключенных между Министерством и муниципальными образованиями (анализ выполнения муниципальными образованиями обязательств по достижению показателей, отражающих качественные изменения, результативность реализации мероприятия)</p> | | <p>отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования</p> |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>в отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования</p> <p>Подготовка отчетной информации по запросам Министерства просвещения Российской Федерации, прокуратуры Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области, Министерства экономики и территориального развития Свердловской области и иным запросам о ходе реализации мероприятий, расходовании бюджетных средств, достижении показателей реализации мероприятия</p> | <p>в сроки, установленные соответствующими запросами</p> | <p>отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования, отдел общего образования департамента общего и дополнительного образования</p> |